

REKONSTRUKCE KOSTELA „NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OBCI GRUNTA“

Vážení spoluobčané, majitelé hrobových míst

Jistě jste zaznamenali přípravné práce v okolí kostela "Nanebevzetí Panny Marie" v obci Grunta.

Tyto přípravné práce souvisejí s blížícím se začátkem stavebních prací, které povedou především ke statickému zajištění kostela. Jak je patrné z níže uvedeného harmonogramu prací, pak "stavbou" bude naše obec dotčena takřka celý letošní rok. Zejména II. etapa stavby bude pro obec představovat zvýšenou intenzitu dopravy a při provádění tryskové injektáže i zvýšenou hladinu hluku a nejspíše i prašnosti.

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o shovívavost a trpělivost v souvislosti s realizací stavby- to se v neposlední řadě týká i návštěv hřbitova, kde apelujeme na zvýšenou opatrnost a respektování případných omezení vstupu, pokud budou během některých etap stavby vyhlášena.

Zástupci obce průběh stavby bedlivě sledují, jsou v průběžném kontaktu se zhotovitelem, resp. s investorem stavby a jakékoliv problémy, které by v průběhu stavby nastaly, jsme připraveni operativně a bezodkladně řešit.

Etapy stavby:

I. Etapa - 13.3-14.4.2023

zahájení stavby, přípravné práce a příprava území.

II. Etapa - 17.4-18.8.2023

statické zajištění objektu

III. Etapa - 18.8.-20.11.2023

restaurátorské práce

IV. Etapa - 20.11-22.12.2023

ukončení stavebních prací, úklid, likvidace zařízení staveniště.

Časové vymezení etap stavby je nastaveno jako maximální možné a bude se odvíjet od faktického průběhu stavebních prací, o kterém jsme Vás připraveni průběžně informovat na webových stránkách obce - www.grunta.cz. Podrobnější informace o projektu naleznete již nyní na: <https://khfarnost.cz/cs/kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-grunte-zachrana-venkovske-pamatky/>

Zajištění statiky je prvním krokem a dost možná tím nejdůležitějším, k celkové záchraně zdejšího kostela pro příští generace.

Aleš Šibrava
starosta obce

Grunta, 3.4.2023

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

